理 知 识 系 南 (www.cnitpm.com) 给入 4. 项目整体管理 4.1 制定项目章程 项目工作说明书 专家判断 项目管理方法 商业论证 项目信息系统 合同 项目选择方法 事业环境因素 组织过程资产 4.2 制订项目范围说明书 (初步) 项目章程 专家判断 项目范围说明书(初步) 工作说明书 项目管理方法论 项目信息系统 事业环境因素 组织过程资产 4.3 制订项目管理计划 专家判断 项目管理计划 项目范围说明书(初步) 项目管理过程 项目管理方法论 事业环境因素 项目信息系统 组织过程资产 4.4 指导与管理项目执行 项目管理计划 项目管理方法论 可交付成果 批准的变更请求 项目管理信息系统 工作绩效信息 批准的纠正措施 变更请求 批准的预防措施 已实施的变更 批准的缺陷修复 已实施的纠正措施 经验证的缺陷修复 已实施的预防措施 管理收尾规程 已实施的缺陷修复 4.5 监督和控制项目工作 项目管理计划 专家判断 变更请求 项目管理方法论 绩效报告 推荐的纠正措施 推荐的预防措施 被拒绝的变更申请 项目管理信息系统 挣值管理 预测 推荐的缺陷修复 4.6 实施整体变更控制 项目管理计划 专家判断 批准的变更申请 变更控制会 工作绩效信息 拒绝的变更申请 变更请求 项目管理方法论 项目管理计划更新 推荐的纠正措施 项目信息系统 范围说明书更新 推荐的预防措施 批准的纠正措施 推荐的缺陷修复 批准的预防措施 批准的缺陷修复 交付物 经验证的缺陷修复 交付物 4.7 项目收尾 最终产品、服务或成果移交 项目管理计划 专家判断 验收的可交付成果 项目管理方法论 组织过程资产(更新) 合同 项目信息系统 管理收尾规程

企业环境因素 工作绩效信息 组织过程资产 合同收尾规程

5. 项目范围管理	5.1 范围计划编制(收集)	需求) 烈 日 语 注 中 四	18 意示统则目官2至中四
http://www.c	项目章程 この一 トピロン/	访谈w.cnitpm.com	范围管理计划
/世 自 ② /生 /石	企业环境因素	焦点小组会议	(大 0 3 64 KK E1 65 KB IS E3
信息亦列则	组织过程资产	引导式研讨会 2000年	15 思示规则目官理师例
http://www.c	范围说明书(初步) 项目管理计划	群体创新技术 群体决策技术	http://www.cnitpm.com
信息系统项	1管理师网信息等	问卷调查	信息系统项目管理师网
http://www.c	nitpm.com http://	观察原型法	http://www.cnitpm.com
信息系统项	目管理师网信息系	专家判断 参加	信息系统项目管理师网
http://www.c	nitpm.com http://	12000000000000000000000000000000000000	http://www.cnitpm.com
AP 6 3 AP 5	5.2 定义范围 🔑 🔭	AR OF DIMENSION	社自 多位。王田原田(IT)
15. 思示统项	项目章程	专家判断	项目范围说明书
http://www.c	范围说明书(初步)	产品分析:nitpm.com	ntt 变更申请/w.cnitpm.com
/七 自 会 /生 /石	组织过程资产	备选方案识别	范围管理计划 (更新)
15 图 引起列	项目范围管理计划 3	项目干系人分析 🥌 🖙 🎮	15 图 50 列目 图 至 中門
http://www.c	批准的变更申请 //	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项	目管理师网信息系	练项目管理师网	信息系统项目管理师网
http://woww.c	5.3 创建工作分解结构	union online com	latina/hanana anitam aam
Titep.//wwww.c	项目范围说明书	分解	范围说明书 (更新)
信息系统项	项目范围管理计划 🐈 🧧 🥞 组织过程资产	WBS模板 目 管理 F M	WBS 经有目 管理 I F F F F F F F F F F F F F F F F F F
http://www.c	批准的变更申请	www.cnitpm.com	范围基准
信息系统项	日孫即馬阿桂自己	经项目签证证	范围管理计划(更新)
18 3 3 20 34	THE PERMITTY TO THE	SCYNET BEST WELL	变更申请
nttp://www.c	nitpm.com http://	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项	5.4 范围确认 范围说明书	检查勿目答理师网	验收的可交付成果
http://www.c	WBS字典 com http://	www.cnitnm.com	变更请求
42 0 2 22	范围管理计划	Las de es municipalita	推荐的纠正措施
信息系统项	交付物 医甲内内 15	统项目管理师例	信思系统项目管理师网
http://www.c	5.5 控制范围	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项	范围说明书 🙀 愧	变更控制系统 2011 1 1 1 1 1	范围说明书(更新) 2017 (更新)
http://www.c	WBS字典 COM http://	偏差分析 重新规划	WBS(更新) WBS字典(更新)
信息系统项	范围管理计划 2000年 1000年	配置管理系统	范围基线(更新) 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
http://www.c		www.cnitpm.com	
/专自 多 / s / 万	工作绩效信息	45 15 FI 65 19 IS 63	组织过程资产(更新)
15 思示死例	以 医 至 中 四 75 色 方	5亿7则日187至11中199	项目管理计划 (更新)
http://www.c	nitpm.com http://	www.cnitpm.com	http://www.cnitnm.com

7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	35-12-01		
6. 项目时间管理	6.1 活动定义	1,02 VS E1 (S 100 US C2 45	
话思亦纯例	企业环境因素 🥙 18	分解 列 图 图 2至 11 17 17 13	活动清单。列目,多多型中的
http://www.c	组织过程资产	滚动式规划	活动属性
传自る体系	项目范围说明书	模板 专家判断 2011 1011 1011 1011 1011	里程碑清单
活心亦统例	工作分解机构 / / / / / / / / / / / / / / / / WBS字典	対別組成部分	发起的变更
http://www.c	项目管理计划	www.cintpm.com hi	tp://www.cnitpm.com
信息系统项	日答理协同性自己	练项目管理场网件	自多体项目管理场风
	6.2 活动排序		
http://www.c	活动清单 COM NUD://	前导图法	项目计划网络图
信息系统项目	活动属性	簡线图法 进度计划网络模板	活动清单(更新)
http://www.c	项目范围说明书 //	确定依赖关系	请求的变更
At 自 各 At (石)	批准的变更请求	提前、滞后	自 多 6 元 元 四 6 年 1 日 6 年 1 年 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1
语思示红视		ET PH E PE PH PH 18	也 亦 经 別 日 唐 注 中 网
http://www.c	6.3 活动资源估算	专家判断	活动资源需求
作自 多体师	活动清单活动属性 15 00 42 0 3	支	活动资源需求 资源分解结构
信息系统项	640周日 资源日历	公开的估算数据	更新的活动属性
http://www.c	事业环境因素	自下而上估算	更新的资源日历
信息系统项目	组织过程资产 🥟 † 🏮 💈	项目管理软件 70 16 64	变更请求 项目管理师网
http://www.c	6.4 活动历时估算	www.cnitpm.com hi	tp://www.cnitpm.com
作自 多 4 4万	活动清单 📜 🖂 🦛 🍵 🥃	专家判断	活动历时估算结果
10 0 0 00	活动属性	类比估算	活动清单属性
http://www.c	活动资源需求	参数估算 nitpm.com hi	tp://www.cnitpm.com
作自身结场	资源日历	三点估算	自多体项目祭理师局
18 CONTRACTOR	项目管理计划	储备分析	CONTROL MENT OF THE PERSON OF
http://www.c	组织过程资产	www.cnitpm.com hi	tp://www.cnitpm.com
信息系统项目	6.5 制定进度计划	统项目管理师网信	思系统项目管理师例
http://www.c	活动清单	进度网络分析	项目进度计划
45 6 3 45 5	活动属性	关键路径法	进度基准
信息系统项	项目进度网络图	关键链法 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	进度模型数据 一
http://www.c	资源日历	假设情景分析 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	活动属性(更新)
传自各级石	活动持续时间估算	利用时间提前量与滞后量	项目日历(更新) 🛌 📟 🖂
信息系统项	项目范围说明书 💮 💆	进度压缩	请求的变更
http://www.c	项目管理计划 1000000000000000000000000000000000000	进度计划编制工具	项目管理计划更新
信息系统项	组织过程资产	进度模型 所采用的日历	息系统项目管理师网
http://www.c	6.6 控制进度	www.cnitom.com.ht	to://www.cnitpm.com
45 6 3 45 5	项目进度计划	进展报告	进度模型数据 (更新)
信息系统项	进度基准 川中 例 18 見 う	进度变更控制系统	进度基准(更新) 🔭 💹 🙌 🚧
http://www.c	绩效报告 已批准的变更需求	绩效测量 项目管理软件	绩效衡量 变更需求
信息系统项	可管理师网信息系	偏差分析 一管 理 市 同 作	建议的纠正措施 🤭 📜 🦷 📈
http://www.c	nitpm.com http://	计划比较甘特图	组织过程资产 活动清单(更新)
信息系统项	1管理师网信息系	统项目管理师网信	活动属性(更新)
http://www.c	nitnm.com.http://	www.cnitnm.com.ht	项目管理计划 (更新)
STATES AND AN AA'C	maphicom mapar	RESTRICTION OF THE PROPERTY OF	AND ALL AN AN AN AN PARTITION OF THE COLL

7. 项目成本管理	7.1 成本估算	2 Ab off of the land of the	20 6 2 20 m m m m
信息亦统项	企业环境因素	类比估算法	项目成本估算结果
http://www.d	组织过程资产	确定资源费率	相关支持性细节文件和结果
信息系统项	项目范围说明书 工作分解结构(WBS)	项目管理软件 自下而上估算	请求的变更成本管理计划(更新)
http://www.d	WBS字典 项目管理计划	卖方投标分析 准备金分析	http://www.cnitpm.com
信息系统项	目管理师网信息	质量成本目看理师网	信息系统项目管理师网
http://www.c	7.2 成本預算	/www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项	项目范围说明书	成本汇总 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	成本基准计划 7 7 7 1 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
http://www.c	WBS字典 活动成本估算 🚙 🚜 👛	专家判断 の の の の の の の の の の の の の	项目管理计划(更新)
信息系统项	活动成本估算的支持性细节	の 定大 系	15 とからた列目を7年11円7列
http://www.c	项目进度计划 nttp:/	/www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项	7.3 成本控制	子。 3九列 EJ 官 注 师 网	信息示统项目官理师网
http://www.d	成本基准 项目的资金需求	成本变更控制系统 绩效测量	成本估算(更新) 成本基线(更新)
信息系统项	成本绩效报告	预测技术	绩效衡量 河 目 管 理 順 网
http://www.c	工作绩效信息 批准的变更申请	项目绩效评估 项目管理软件	预测完工 请求的变更
信息系统项	项目管理计划 🤛 🏫 🏮	偏差管理	建议的纠正措施 建议的纠正措施 组织过程资产(更新)
http://www.c	nitpm.com http:/	/www.cnitpm.com	项目管理计划更新
8. 项目质量管理		引统项目管理师网	信息系统项目管理师网
0. 坝口原里官理	8.1 质量規划 项目章程	成本效益分析 DM COM	质量管理计划
1100011100000000	项目管理计划 ————————————————————————————————————	基准分析	质量度量指标 — Manager — ——————————————————————————————————
信息系统项	项目范围说明书	实验设计	质量检查单
http://www.c	组织过程资产 环境和组织因素	/质量成本 in	过程改进计划 项目管理计划(更新)
信息系统项	8.2 实施质量保证	系统项目官理帅例	信息系统项目官理师网
http://www.d	质量管理计划 质量度量标准	质量计划工具和技术 质量审计	请求的变更 建议的纠正措施
信息系统项	过程改进计划 🤛 🐮 🧍	过程分析 🥛 😤 📅 🚧	组织过程资产(更新)
http://www.d	工作绩效信息 变更请求	质量控制工具和技术 基准分析	项目管理计划 (更新)
信息系统项	质量控制测量 6 8.3 实施质量控制	,统项目管理师网	信息系统项目管理师网
http://www.c	质量管理计划	因果图	建议的纠正措施
信息系统项	质量度量标准 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	控制图	建议的预防措施请求的变更
Indebana Hannaman	组织过程资产	直方图 cnitpm.com	建议的缺陷修复
http://www.c		帕累托图	1. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
信息系统项	工作绩效信息 己批准的变更请求	帕累托图	已确认的缺陷修复 项目管理计划(更新) 2 1 1 1 1 1
10 0 0 10 10	工作绩效信息		
信息系统项	工作绩效信息 己批准的变更请求 产品、服务和结果	趋勢图 散点图 统计抽样 检查 审查已批准的变更请求	项目管理计划(更新) 质量控制度量

9. 项目人力资源管	9.1 制定人力资源计划	2 0年 1万 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	社自多体项目图理 证例
AH / C/J AC CALL	活动资源需求	组织机构图与职位描述	角色和职责
http://www.c	事业环境因素	人力资源模板	项目的组织结构图
Ab 6 3 Ab 5	组织过程资产	人际网络 一 一 一	人员配备管理计划
信息系统项	项目管理计划	组织理论	信息亦知项目官理中网
http://www.c	nitpm.com http://	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
A 自 名 A 不	9.2 组建项目团队	A LANGE OF STREET	And the State of the last of the last
信息示処例	角色和职责	预分派》三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	项目人员分派 三 三 三 四 四
http://www.c	项目的组织结构图 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	谈判w.cnitpm.com	资源日历
传自会体师	人员配备管理计划 环境和组织因素	招募 虚拟团队 3 6 3 3 4 1 5 4	人员配备管理计划(已更新)
18 5 7 50 7	组织过程资产	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	资源可用性
http://www.c	michinicom http://	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
作自身练缩	9.3 建设项目团队	4 项目管理师网	住自多练项目带理话风
In the House Man	项目人员分配	一般管理技能	团队绩效评价
nttp://www.c	人员配备管理计划	团队建设活动	事业环境因素 (更新)
信息系统项	目管理师网信息	培训和自管理师网	信息系统项目管理师网
http://www.c	nitnm com http:/	基本原则	Inter-Hanagar anitoms name
titrb://www.c	mtpm.com mttp.//	同地办公(集中办公) 认可和奖励	nttp://www.cintpin.com
信息系统项	目管理师网信息	管理师网	信息系统项目管理师网
http://www.c	9.4 管理项目团队	wayw enitam com	http://www.enitpm.com
11000111444444	项目人员分派	观察和交谈	人员配备管理计划 (更新)
信息系统项	角色和职责	项目绩效评估	変更请求
http://www.c	项目的组织结构图	冲突管理	组织过程资产(更新)
12 A A 12 LA LAT	人员配备管理计划	付題日志	Adul de 1 de 12 de 12 de 18 de
信息系统项	绩效报告 第 4 6 9 9	人际关系技能	信息系统项目管理师例
http://www.c	团队绩效评估 组织过程资产	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
(中 自 3 (4 5)	STANDARD OF STANDARD	AND DESCRIPTION	作 自 多 · 不 □ 图 · 即 · 下 □
10. 项目沟通管理	10.1 沟通计划编制) 美化·列 口 信 /王 IIP [67]	10 图 小品中国日 6 年 17 17
http://www.c	组织过程资产	项目干系人分析 III.COIII	沟通管理计划
A 自 名 A 15	项目章程 () ()	沟通需求分析	A 自 多 A 表 表 C A S S B A S C A
话思示玩观	项目管理计划	沟通技术 2018 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13 图 示 5亿列日 图 3至中的
http://www.c	项目范围说明书	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信自至结顶	10.2 信息分发	2432111	# DE ANY A CHARLET AND THE SECOND SEC
信息示统观	工作绩效信息	沟通技术	重新的项目管理计划
http://www.c	沟通管理计划	信息收集和检索系统信息分发方法	nii 组织过性资产。nitpm.com
信息系统项	目管理师网信息	取得的经验教训	信息系统项目管理师网
	THE PERSON NAMED IN	NOT A STATE OF THE PARTY OF THE	TO A STATE OF THE PARTY OF THE
http://www.o	10.3 绩效报告	www.entpm.com	nttp://www.enitpm.com
信息系统项	工作绩效信息 📈 👍 🏮	信息表示工具	绩效报告 🦷 🗐 🤔 🌃 🖟
http://www.o	项目管理计划	绩效信息收集和编辑 ************************************	预测
meth.//www.c	预测 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	状态评审会议	需求变更
信息系统项	己批准的变更请求	绕项目管理师网	更新的项目管理计划
http://www.o	可交付物	www.cnitnm.com	建议的纠正措施 组织过程资产
11169-71 44 44 44-0	10.4 项目干系人管理	WWW.CIIIIDIII.COIII	[SE27/2011 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/1
信息系统项	项目管理计划	沟通方法	
http://www.o	沟通管理计划	何题日志	更新的项目沟通管理计划
	组织过程资产	www.mitpiiii.ooiii	组织过程资产
nerp://www.c		所を可心, III.pm.com	

11. 项目风险管理	11.1 风险管理计	划编制	统项目管理师网	13	息系统 项目 使理师例
http://www.c	项目章程 项目范围说明书	http://	规划会议和分析	htt	风险管理计划
信息系统项目	项目管理计划	信息等	统项目管理师网	信	息系统项目管理师网
http://www.c	组织过程资产 环境和组织因素	http://	www.cnitpm.com	htt	p://www.cnitpm.com
信息系统项目	11.2 识别风险	信息系	统项目管理师网	信	息系统项目管理师网
http://www.c	项目章程	http://	文档审查 11011.6011	htt	风险记录
信息系统项	项目范围说明书 项目管理计划	信息系	信息收集技术	信	项目管理计划 (更新)
http://www.c	组成过程资产	http://	假设分析 nitpm.com	htt	p://www.cnitpm.com
信息系统项目	环境及组织因素	信息哥	图解技术 SWOI 分析	信	息系统项目管理师网
http://www.c	nitpm.com	http://	专家判断	htt	p://www.cnitpm.com
信息系统项目	11.3 定性风险分	析	统项目管理师网	信	思系统项目管理师网
http://www.c	项目管理计划 组织过程资产	http://	风险概率和影响评估 概率影响矩阵	htt	风险登记册(更新)
信息系统项	工作绩效信息 项目范围说明	信息哥	风险数据质量评估。 风险分类	信	息系统项目管理师网
http://www.c	风险记录	http://	风险紧迫性评估	htt	p://www.cnitpm.com
信息系统项目	目管理师网	信息,	专家判断目在理解网	信	息系统项目管理师网
http://www.c	11.4 定量风险分	析	www.cnitpm.com	hti	p://www.cnitpm.com
信息系统项	项目管理计划 组织过程资产	信息哥	数据收集和表现技术 定量风险分析和建模技术	信	风险登记册 (更新)
http://www.c	风险记录	http://	专家判断 Trom.com	htt	p://www.cnitpm.com
信息系统项	目管理师网	信息系	统项目管理师网	信	息系统项目管理师网
http://www.c	11.5 风险应对计	划编辑	www.cnitpm.com	htt	p://www.enitpm.com
信息系统项目	风险登记册 风险管理计划	13 8 3	消极风险或威胁的应对策略 积极风险或机会的应对策略	信	风险登记册(更新) 与风险相关的合同决策
http://www.c	nitpm.com	http://	同时适用威胁和机会的应对贫	策略	p://www.chitpm.com
信息系统项目	目管理师网	信息,	专家判断 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	信	息系统项目管理师网
http://www.c		http://	www.cnitpm.com	htt	p://www.cnitpm.com
信息系统项	11.6 风险监控 项目管理计划	13 8. 3	风险再评估	13	建议的纠正措施
http://www.c		http://	风险审计和定期的风险评审	htt	变更申请 w cnitpm com
220 40 -20 230 -40	批准的变更请求	(to to 2	偏差和趋势分析	14	风险记录(更新)
信息系统项目	可管理中的	75 3	技术绩效测量 2017 1919 储备分析	75	组织过程资产(更新)
http://www.c	nitpm.com	http://	状态审查会	nti	p://www.cnitpm.com
住自身练项	日管理师网	信息、	练项目管理话网	住	息桑结项目管理师网

12. 项目采购管理	12.1 采购计划编制	MERCENTED) D FEETHFF73	IOIO O FUNDO DE PARTO
nttp://www.c	项目章程	自制或外购分析	采购管理计划
信息系统项	项目范围说明书 项目管理计划	专家判断	釆购工作说明书(SOW) 自制或外购决策
http://www.c	工作分解结构和字典	www.cnitpm.com	项目管理计划(更新)
传自音传病	环境因素和组织因素	体而日年四年四	性自身体项目等理体 区
信息系统项	组织过程资产	STAN ELLE SE MANAGE	IS STATE OF THE PENTERS
http://www.c	风险记录 com http://	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项	12.2 编制合同	统项目管理师网	信息系统项目管理师网
http://www.c	采购管理计划 工作说明书	标准表格 专家判断	采购文档 评估标准
信息章练项	工作说明书 项目管理计划 🥖 🖊 📒 🚪	李新日春理(15 G)	工作说明书(更新)
http://www.c	自制/外购决定	ANALY CRITCH COM	102 (102 121 0100 21 100 21 100 11 11 11 2
http://www.c	mpm.com mup.//	www.cmtpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项目	12.3 招标 // / / / / / / / / / / / / / / / / /	投标人会议	<mark>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● </mark>
http://www.c	组织过程资产	产告W.Chitpm.com	采购文件包
信息系统项目	目管理师网信息系	统项目管理师网	建议书表项目管理师网
http://www.c	12.4 供方选择	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项	建议书。	加权系统	选择的供方面,是一个
http://www.c	评估标准	独立估算 筛选系统 ····································	合同
TILLD.II VV VV VV.C	风险数据库	合同谈判	资源可用性
信息系统项	风险相关的合同协议	统项目管理师例	信息系统项目管理师例
http://www.c	合格卖方清单 采购文件包	www.cnitpm.com	http://www.cnitpm.com
信息系统项目	日管理临网信息等	练项目管理师网	住自身练项目管理临网
http://www.c	12.4 合同管理	人口去去拉利太达	Man An NEXT Server / 문학자
独自各地 图	合同 参数报告 1 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	合同变更控制系统 买方主持的绩效评审	组织过程资产(更新) 请求的变更
15 图示统例	己批准的变更申请	检查和审计	建议的纠正措施
http://www.c	工作绩效信息	绩效报告	nti 合同文件/W.Cnitpm.Com
信息系统项	选择的供方	支付系统 索赔管理	信息系统项目管理师网
http://www.c	nitpm.com http://	SE - ELLEVIS - IS	http://www.cnitpm.com
信息系统项目	12.4 合同收尾	统项目管理师网	信息系统项目管理师网
http://www.c	合同文件	过程审计	组织过程资产(更新)
THE CASE OF THE PARTY AND THE	合同收尾过程	记录管理系统	传自多体而同类物证
信息系统项	LINE PENTPIPE TO BE	统项目管理师网	信息系统项目管理师网