

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

规划绩效域

cnitpm.com
信管网-项目管理师专业网站

13TH
2010-2023

绩效要点

- **变更规划**
 - 项目团队应对变更进行规划，并制定相关变更管理流程，以便在整个项目期间可以按照变更控制流程、重新确定待办事项列表的优先级排序，或者重新确定项目基准，签订合同的项目还需要遵循已定义的合同变更流程。
- **度量指标和一致性**
 - **度量指标。**项目进行过程中，规划、交付和度量工作之间存在自然的联系，这种联系就是度量指标。确定度量指标、基准和临界值，以及确定测试和评估方法及流程是规划绩效域的重要工作。
 - **一致性。**在整个项目生命周期过程中，要保证规划和实际的一致性。例如，交付物需要与需求一致，物流计划需要与材料和交付需求一致，测试计划需要与质量和交付需求保持一致等。无论规划的时间安排、频率和程度如何，项目的各个方面都需要保持一致且为一个完整整体。

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]

查看下一页请点击下面数字

[nextpage]