

论题：论信息系统项目的成本管理

项目成本管理在项目管理中占非常重要的地位，成本管理是在项目实施过程中，通过对成本进行管理，是项目实际发生的成本控制在预算范围内。

请以“论信息系统项目的成本管理”为题进行论述。

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。

2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕一下要点论述你对信息系统项目成本管理的认识，并总结你的心得体会

（1）项目成本管理的过程

（2）项目预算的形成过程。

3、请结合你所参与管理过的信息系统项目，论述你进行项目成本管理的具体做法，并总结心得体会。

[· 论文特训营课件：成本管理](#)

论文范文参考（范文仅供参考，不可完全照抄）

[· 论信息系统项目的成本管理论文范文1（信管网学员专用）](#)

[· 论信息系统项目的成本管理论文范文2（信管网学员专用）](#)

[· 论信息系统项目的成本管理论文范文3（信管网学员专用）](#)

[· 论信息系统项目的成本管理论文范文4（信管网学员专用）](#)